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Suomen rataverkko edellyttää jatkuvaa kunnossapitoa, jotta liikennöinti on tur-
vallista ja liikenteenvälityskyky säilyy hyvänä. Valtion rataverkon ylläpidosta, ke-
hittämisestä ja kunnossapidosta vastaa Liikennevirasto. Suomen rataverkko on 
jaettu 12 kunnossapitoalueeseen, jotka Liikennevirasto kilpailuttaa viiden vuo-
den välein avoimilla markkinoilla. Opinnäytetyön tilaaja Destia Rail Oy toimii 
kunnossapitäjänä kunnossapitoalueilla 4 (Rauma-Pieksämäki), 5 (Haapamäen 
tähti), 8 (Ylä-Savo) ja 10 (Keski-Suomi). 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia radan kunnossapitoalueelle 10 (Keski-
Suomi) itselleluovutustaulukko ja selvittää Destia Rail Oy:n kunnossapitourakoi-
den nykyisiä itselleluovutuskäytäntöjä. Opinnäytetyössä perehdytään lisäksi ra-
dan kunnossapitoon sekä etsitään keinoja itselleluovutusprosessin paranta-
miseksi. 
 
Opinnäytetyössä tutustuttiin kunnossapidon tilaajaan ja radan kunnossapidon 
erikoispiirteisiin verkkojulkaisujen perusteella. Kunnossapitoalueeseen 10 ja 
kunnossapidon tehtäviin perehdyttiin opinnäytetyön tilaajalta saaduilla materiaa-
leilla. Urakan itselleluovutuksen merkitys laadunvarmistuksessa on nykypäivänä 
korostunut ja aiheesta löytyy useita artikkeleita ja opinnäytetöitä. Opinnäytetyö-
hön haastateltiin radan kunnossapidon työnjohdossa työskenteleviä henkilöitä. 
 
Opinnäytetyössä saatiin laadittua itselleluovutustaulukko, jota voidaan käyttää 
kunnossapitoprojektin 10 itselleluovutuksessa. Pienin muutoksin taulukko on 
hyödynnettävissä myös muilla kunnossapito- ja rakentamisprojekteilla. Opinnäy-
tetyössä löydettiin parannuskohteita urakan luovutusvaiheessa sekä urakoitsi-
jan että tilaajan toiminnassa. Esimerkiksi tilaajan tulisi tehostaa ja edistää yh-
teistyötä vanhan ja uuden urakoitsijan kanssa kokoontumalla luovutusvaiheessa 
useammin, jotta luovutusvaiheen töistä päästäisiin nopeammin yhteisymmärryk-
seen.  
 
 
 
Asiasanat: Rautatiet, kunnossapito, luovutus 
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Finland's rail network requires constant maintenance, so that traffic stays safe 
and traffic throughput stays at good level. Finnish Transport Agency is 
responsible for the national rail network’s maintenance and development. 
Finland's rail network is divided into 12 maintenance zones, which the Finnish 
Transport Agency tenders every five years on the open market. Orderer of the 
thesis Destia Rail Ltd. operates in 4 maintenance zones.  
 
This thesis was made for Oulu University of Applied Sciences as a part of 
degree programme in civil engineering. The aim of this thesis was to draw up 
self-assignment table for maintenance zone 10 and to find out Destia Rail Ltd's 
existing methods of self-assigning. Additionally, another aim of this thesis was 
to get acquainted with railway maintenance and look for ways to improve the 
process of self-assigning. 
 
This thesis is based the Finnish Transport Agency’s online publications, and the 
maintenance tasks are based the materials of thesis’ orderer. Nowadays the 
importance of self-assigning in ensuring the quality has grown and topic can be 
found in a number of articles and theses. Maintenance work management 
personnel were also interviewed for his thesis. 
 
A self-assignment table was drawn up in this thesis, which can be used for the 
self-assigning of maintenance zone 10. With minor changes the table is also 
useful in other maintenance and construction projects. Areas of improvements 
emerged in this thesis in the contract assignment phase both in the activities of 
the contractor and the client, for example communication between the client and 
the contractor has to improve. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Railroads, maintenance, self-assigning  
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SANASTO 
Aukean tilan ulottuma Aukean tilan ulottuma (ATU) on raidetta pitkin ulottuva 
tila, jonka sisäpuolella ei saa olla kiinteitä rakenteita 
eikä laitteita 
Bruttotonni  Junan veturin, vaunujen ja kuorman yhteispaino ton-
neina 
Kunnossapitosopimus Kunnossapitosopimus on tilaajan ja toimittajan välinen 
radan ja turvalaitteiden kunnossapitoa koskeva kirjalli-
nen sopimus kaikkine liitteineen ja sovittuine muutoksi-
neen ja lisäyksineen. 
Kunnossapitäjä Kunnossapitäjä on tilaajaan sopimussuhteessa oleva 
organisaatio. Kunnossapitäjä hoitaa kunnossapitosopi-
muksen mukaisia tehtäviä ja pitää rataa liikennöitä-
vässä ja liikenneturvallisessa kunnossa.  
Ratakilometri Ratakilometri on nimetty määrämittainen osuus rataa ja 
sen pituus on kahden peräkkäisen kilometrimerkin väli 
raidetta pitkin. Ratakilometrijärjestelmässä kohteen si-
jainti ilmoitetaan km+m-lukemalla. 
YSE 1998  Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
 
  8  
1 JOHDANTO 
Suomen liikennöidyn rataverkon pituus on noin 6 000 kilometriä, joista yli puolet 
on sähköistetty. Valtion rataverkon omistaa Liikennevirasto, joka vastaa rataver-
kon ylläpidosta, kehittämisestä ja kunnossapidosta. Rataverkon kunnossapitoon 
Liikennevirasto käyttää vuosittain melkein 200 miljoonaa euroa, jotta radan eri 
osat pysyvät koko elinkaarensa ajan käyttökelpoisina ja liikennöinti on turval-
lista. (1.)  
Suomen rataverkko on jaettu 12 kunnossapitoalueeseen ja 4 isännöintialuee-
seen (kuva 1 sivulla 10). Liikennevirasto kilpailuttaa kunnossapitoalueurakat 
avoimilla markkinoilla noin viiden vuoden välein. (2.) Tällä hetkellä Suomen ra-
taverkolla kunnossapitäjinä toimivat VR Track Oy ja Destia Rail Oy (3; 4). 
Tässä opinnäytetyössä keskitytään kunnossapitoalueeseen 10, joka kuuluu 
Pohjois-Suomen isännöintialueeseen. Työn tavoitteena on tehdä Kunnossapito-
alue 10, Radan ja turvalaitteiden kunnossapito 2010 - 2015 -urakan itselleluovu-
tusta helpottava työkalu. Lisäksi tarkoituksena on perehtyä radan kunnossapito-
töihin. Opinnäytetyössä käsiteltävistä kunnossapitotöistä rajataan pois sähkö-
rata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapito. Opinnäytetyön tilaajana on Destia 
Oy:n tytäryhtiö Destia Rail Oy, joka toimii kunnossapitäjänä Suomen rataver-
kolla kunnossapitoalueilla 4 (Rauma-Pieksämäki), 5 (Haapamäen tähti), 8 (Ylä-
Savo) ja 10 (Keski-Suomi). (4.) 
Urakan itselleluovutuksesta on tehty useita opinnäytetöitä talonrakennukseen, 
teiden rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyen mutta ei radan kunnossapitoon 
ja rakentamiseen. Opinnäytetyö perustuu Destia Rail Oy:n työntekijöiden haas-
tatteluihin, ratateknisiin ohjeisiin ja verkkojulkaisuihin.  
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2 RADAN KUNNOSSAPITO SUOMESSA 
Ensimmäinen rataosuus Suomessa avattiin vuonna 1862 Helsingin ja Hämeen-
linnan välille (5, s. 14). Siitä lähtien Suomessa on ollut radan kunnossapitoa. 
Vuonna 2005 avattiin kilpailulle ensimmäiset kunnossapitoalueet Suomessa. (6, 
s. 17.) Viimeisenä kilpailulle avattiin kilpailutusohjelman mukaisesti kunnossapi-
toalue 1 (Uusimaa), vuonna 2012 (liite 2). 
2.1 Kunnossapidon tilaaja 
Liikennevirasto on tilaajaviranomainen, joka vastaa liikenteen palvelutason yllä-
pidosta. Tilaaja hankkii kunnossapidon avoimilla markkinoilla toimivilta yrityksiltä 
osaamista, tuotteita ja palveluita, joita se ei tuota itse. Liikennevirasto syntyi 
vuonna 2010, kun Ratahallintokeskus, Tiehallinnon keskushallinto ja Merenkul-
kulaitos yhdistyivät. (7, s. 10-12.) 
Liikennevirasto noudattaa kaikissa hankinnoissaan määriteltyjä toimintalinjoja ja 
kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa julkista hankintalainsäädäntöä. Hankinnan 
toimintalinjojen tavoitteena on, että hankintatoiminnan tuloksena infra-alan tuot-
tavuus kasvaa muuta rakennusalaa nopeammin ja Liikennevirasto on infra-alan 
edelläkävijä hankinnoissa ja toimittajamarkkinoiden hallinnassa. (8, s. 9-15.) 
Julkisista hankinnoista tulee ilmoittaa tarpeeksi laajasti, jotta yritykset saavat riit-
tävästi tietoja käynnissä olevista tarjouskilpailuista. Tällöin kilpailu julkisesta 
hankinnasta toteutuu. (9.) Hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen 
ilmoituskanalla HILMAssa (10). Tarjoajia kohdellaan yhdenvertaisesti ja hankin-
tapäätös tehdään ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti. Tarjouk-
sen valintaperusteena voidaan käyttää kokonaistaloudellista edullisuutta tai hal-
vinta hintaa. (9.) 
Liikenneviraston hankinnat ryhmitellään kategorioihin, jotka ovat liikenneväylien 
ja järjestelmien toimivuuteen ja kehittämiseen liittyvät hankinnat sekä Liikenne-
viraston oman toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät hankinnat (liite 3). 
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(8, s. 12.) Radan kunnossapitourakat kuuluvat Hoito ja käyttö-kategoriaan. Hoi-
don ja käytön hankintoihin käytetään vuosittain noin 360 milj. €, josta ratojen 
hoitoon noin 135 milj. €. (8, s. 22.) 
2.2 Kunnossapitoalueet Suomessa 
Suomessa on 12 kunnossapitoaluetta (kuva 1), jotka kilpailutetaan viiden vuo-
den välein Liikenneviraston kilpailutusohjelman mukaisesti (2). Jokaiselle kun-
nossapitoalueelle on nimetty rataisännöitsijät, joiden toimenkuvaan kuuluvat 
kunnossapitotöiden ja rakentamistöiden valvominen, rataverkon hallinnan lupa-
asiat, maankäyttöasiat ja töiden kilpailutusten valmisteleminen (11).
 
KUVA 1. Kunnossapito- ja isännöintialueet Suomen rataverkolla (11) 
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Kunnossapitoalueen tehtäviin kuuluvat  
 päällysrakenteen kunnossapito 
 vaihteiden kunnossapito 
 radan varusteiden ja laitteiden kunnossapito 
 siltojen kunnossapito 
 alus- ja pohjarakenteen sekä rautatiealueen kunnossapito 
 liikennepaikkojen ja ulkoalueiden kunnossapito 
 raideliikenteen ohjaus- ja turvalaitejärjestelmien kunnossapito 
 rakennusten, laituri- ja asema-alueiden sekä huolto- ja pelastusteiden 
kunnossapito. (12, s. 7.) 
2.3 Kunnossapitotasot, päällys- ja alusrakenneluokat 
Radan kunnossapitotaso määräytyy suurimman nopeuden, päällysrakenteen ja 
liikenteellisten tarpeiden mukaan. Liikenteellisiä tarpeita ovat henkilöliikenteen 
määrä ja tavarakuljetusten bruttotonnit vuodessa. Kunnossapitotasoja on kah-
deksan (1AA, 1A, 1 - 6), joista taso 1AA on korkein (taulukko 1). Kunnossapito-
tasojen sijoittuminen Suomen rataverkolle on esitetty liitteessä 4. Kunnossapito-
taso voi poiketa paikallisesti rataosan perustasoa alemmaksi normaalia alem-
man nopeusrajoituksen vuoksi. (13, s. 20-21.) Kunnossapitotasot ohjaavat 
myös radan tarkastuksen tiheyttä ja määrittelevät raidegeometrian virherajat. 
(14, s. 27.) 
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TAULUKKO 1. Pää ja sivuraiteiden kunnossapitotasot (13, s. 21) 
 
Radat luokitellaan päällysrakenteen mukaan viiteen luokkaan (taulukko 2). 
Päällysrakenneluokista luokka D on korkein. (15, s. 12.) Päällysrakenneluokat 
Suomen rataverkolla on esitetty liitteessä 5. Radan päällysrakenne koostuu rai-
teesta ja tukikerroksesta. Raiteeseen kuuluvat kiskot, ratapölkyt, ratakiskojen 
kiinnitys- ja jatkososat sekä vaihteet ja muut raiteen erikoisrakenteet. (16, s. 7.) 
TAULUKKO 2. Päällysrakenneluokitus (15, s. 12)
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Radat jaetaan myös alusrakenteen osalta viiteen luokkaan (taulukko 3). Alusra-
kenneluokan määrää henkilö- tai tavaraliikenteen suurin sallittu nopeus riippuen 
siitä, kumman vaatimustaso on korkeampi. (17, s. 35.) 
TAULUKKO 3. Alusrakenneluokat (17, s. 35)
 
2.4 Radan rakenne 
Radan rakennekerrokset voidaan jakaa päällys- ja alusrakenteeseen (kuva 2). 
Päällysrakenne voidaan vielä jakaa tukikerrokseen ja raiteeseen. Tukikerros 
muodostaa raiteelle tasaisen ja kantavan alustan. Se pitää raiteen geometrisesti 
oikeassa asennossa ja asemassa sekä jakaa liikenteestä aiheutuvia kuormia 
alusrakenteelle. (16, s. 7.) Tukikerrosmateriaalina käytetään raidesepeliä ja 
raidesoraa ja sen paksuus on normaalisti 450-550 mm (16, s. 18). 
Raiteeseen kuuluvat kiskot, ratapölkyt, ratakiskojen kiinnitys- ja jatkososat sekä 
vaihteet ja muut raiteen erikoisrakenteet. Raiteet voidaan jakaa ratakiskojen pi-
tuuksien mukaan lyhytkiskoraiteisiin (Lk-raiteet), pitkäkiskoraiteisiin (Pk-raiteet) 
ja jatkuvakiskoraiteisiin (Jk-raiteet). (16, s. 10.) Suomen rataverkolla käytetään 
yleisimmin K30-, K43-, 54E1- ja 60 E1-kiskoprofiileja (16, s. 34). Raideleveyden 
nimellismitta on 1 524 mm, raideleveyden on oltava vähintään 1 514 mm ja 
enintään se voi olla 1 559 mm (13, s. 17). Ratapölkkyinä käytetään puu- ja beto-
nipölkkyjä (16, s. 20). 
Alusrakenne koostuu välikerroksesta, eristyskerroksesta, suodatinkerroksesta 
ja routalevyistä. Välikerroksen tehtävänä on estää tukikerroksen sekoittuminen 
alempiin rakennekerroksiin sekä muodostaa tukikerrokselle tasainen ja kantava 
alusta. (17, s. 7-9.) Välikerroksessa käytetään routimatonta hiekkaa, soraa tai 
kalliomursketta (18). Routalevy parantaa rakenteen lämmöneristävyyttä ja vä-
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hentää alla olevien kerrosten routimista. Eristyskerros vähentää sen alapuolis-
ten maakerrosten routimista, muodostaa välikerrokselle kantavan alusta ja ja-
kaa kuormia pohjamaalle.  (17, s. 7-9.) Eristyskerroksen materiaalina käytetään 
routimaton hiekkaa ja soraa. Suodatinkerroksena käytetään hiekkaa, suodatin-
kangasta tai mursketta ja sen tehtävä on estää pohjamaan ja eristyskerroksen 
sekoittuminen. (18.) 
KUVA 2. Radan rakenne (16, s. 8) 
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3 KUNNOSSAPIDON TEHTÄVÄT 
Radan kunnossapidon tavoitteena on laadukkailla ja oikea-aikaisilla kunnossa-
pitotöillä pitää rata turvallisessa ja liikennöitävässä kunnossa sekä jatkaa raken-
teiden ja laitteiden elinkaarta. Kunnossapitotehtäviin kuuluvat kunnonvalvonta-, 
huolto- ja korjaustyöt sekä tilaajalle raportointi kunnossapitosopimuksen mukai-
sesti. (19, s. 21-22.) 
Kunnossapitotyöt voidaan jakaa kiinteään sopimushintaan kuuluviin K-töihin ja 
yksikköhintaisiin Y-töihin. Kunnossapitotehtävien suuren lukumäärän takia tässä 
opinnäytetyössä tarkastellaan tarkemmin kunnossapidon tehtäväluettelosta vain 
päällysrakenteen kunnossapitotehtäviä ja loput kunnossapitotehtävät on lueteltu 
taulukossa 4 sivulla 22. (19, s. 21-22.) 
3.1 Päällysrakenteen kunnossapito 
Radan tarkastus 
Kävellen tai liikkuvasta kalustosta tehtävät säännölliset radan tarkastukset ovat 
yksi päällysrakenteen kunnossapidon tehtävistä. Radan tarkastuksilla varmiste-
taan radan käytettävyys ja junaturvallisuus. (19, liite 5, s. 5.) Eri kunnossapitota-
soille on määritelty vuosittaiset radan tarkastustarpeet (13, s. 22).  
Radan kävelytarkastus tehdään yleensä keväällä lumien sulamisen jälkeen. 
Tarkastuksessa rata kävellään läpi ja samalla tarkastetaan silmämääräisesti ra-
dan rakenteet ja suoritetaan mittauksia. Raidevirheitä ja muita junaturvallisuu-
teen liittyä asioita voidaan havainnoida liikkuvasta kalustosta veturista tai rata-
autosta (kuva 3). Tarkastukset dokumentoidaan sähköiseen muotoon ja tarkas-
tuspöytäkirjat toimitetaan tilaajalle kuukauden kuluessa tarkastusajankohdasta. 
Äärimmäisten sääolosuhteiden takia voidaan suorittaa myös radan erikoistar-
kastuksia. (19, liite 5, s. 5-8.) 
Radan päällysrakenteen geometrista kuntoa ja sähköradoilla ajolangan suhteel-
lista asemaa raiteeseen nähden mitataan raiteentarkastusvaunuilla. Raiteesta 
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mitataan raideleveyttä, kallistusta, kieroutta, korkeuspoikkeamaa ja nuolikor-
keutta. (13, s. 22-23.) Tarkastustiheys ja geometrisen kunnon palvelutasotavoit-
teet vaihtelevat radan kunnossapitotason mukaan (19, liite 6, s. 3).  
 
KUVA 3. Radan tarkastus myrskyn jälkeen 
Raidealueen lumityöt 
Päällysrakenteen kunnossapitotehtäviin kuuluvat myös raidealueen lumityöt. 
Ennen lumien tuloa poistetaan aurausesteet, asetetaan aurausmerkit ja tarkiste-
taan radan aurauskelpoisuus. Aukean tilan ulottuman (ATU:n) sisällä ja sen lä-
heisyydessä olevat lumi ja jää poistetaan raiteilta ja vaihteista lumityösuunnitel-
man mukaisesti häiriöttömän liikenteen varmistamiseksi. Kävelykulkutiet ja vaih-
totöiden kulkureitit aurataan, hiekoitetaan ja varmistetaan turvallinen liikkuminen 
reiteillä. Lumi tulee sopimuksen mukaan joko läjittää tai kuljettaa pois. Routimi-
sen aiheuttamat pituussuuntaiset epätasaisuudet tulee korjata raiteen routa-
kiilauksella. (19, liite 5, s. 11.) 
Tukikerros 
Tukikerroksen vaihtaminen sisältää vanhan tukikerroksen poistamisen ja nor-
maalipoikkileikkauksen mukaisen uuden asentamisen (kuva 4), tukikerroksen 
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auraamisen ja harjauksen, raiteen noston, tukemisen ja oikomisen ja tukikerrok-
sen tiivistämisen. Tukikerrosta voidaan myös täydentää normaalipoikkileikkauk-
sen mukaiseksi sepelillä tai soralla. Tukikerroksen vaihtaminen, sepelillä tai so-
ralla täydentäminen kuuluvat Y-töihin. (19, liite 5, s. 12-13.) 
 
KUVA 4. Tukikerroksen vaihto tasoristeyksessä 
Raidegeometriavirheen poistamiseksi voidaan tehdä pistemäistä kunnossapito-
tuentaa (kuva 5) ja raiteen geometrisen kunnon ylläpitämiseksi ja paranta-
miseksi läpituentaa (19, liite 5, s. 13). Tarpeetonta tukikerroksen tuentaa tulee 
välttää, koska tuettaessa raidesepeli jauhautuu hienorakeisemmaksi (20, s. 17). 
Tukikerroksen auraus-, harjaus- ja muotoilutöissä raide harjataan ja aurataan 
liikkuvalla kalustolla ja tukikerros muotoillaan normaalipoikkileikkauksen muo-
toon (19, liite 5, s. 14). 
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KUVA 5. Tukemiskone 
Kiskoviat ja kiskojatkokset 
Kiskovikojen tarkastukseen kuuluvat kiskon sisäisten vikojen sijainnin, koon, 
laadun ja muodon selvittäminen. Erilaisia kiskojen tarkastuksia ovat kiskon pin-
tavikojen kuten ympärilyöntien ja lätistymien tarkastaminen, ultraäänitarkastuk-
set ja kiskojatkosrakojen mittaus. Kiskojen tarkastustiheys riippuu kiskotyypistä 
ja kunnossapitosopimuksessa sovitusta tarkastustiheydestä. Jos kiskovikojen 
tiheys ylittää ratateknisten ohjeiden raja-arvot, silloin ultraäänitarkastus on teh-
tävä turvallisuuden varmistamiseksi. (19, liite 5, s. 9-11.) 
Y-töihin kuuluvassa kiskonvaihdossa sivukuluneet kiskot vaihdetaan lyhyt-, 
pitkä- ja jatkuvakiskoraiteella uuteen tai kunnostettuun kiskoon (kuva 6). Kaikki 
muut kiskoviat korjataan K-töinä palvelutasoluokituksen mukaisesti hitsaustekni-
sellä kunnostuksella, palanvaihdolla tai kiskon vaihtamisella. Kuluneita kiskoja 
voidaan myös siirtää ja kääntää toisinpäin. (19, liite 5, s. 14-16.) 
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KUVA 6. Kiskonvaihto 
Kiskojatkoksien kunnossapidossa vialliset kiskojatkokset korjataan oikomisella 
ja taivutuksella. Vialliset tai vääntyneet sidekiskot ja sideruuvit uusitaan oikomi-
sen yhteydessä. Kiskojatkoksia huolletaan kiskon pään viistämisellä ja purseen 
poistamisella. Lyhyt- ja pitkäkiskoraiteella sidekiskot ja sideruuvien kierreosat 
tulee voidella asennuksen yhteydessä. Sidekiskojen liukupinnat on voideltava 
joka viides vuosi tai ainakin kerran kunnossapitosopimuskauden aikana. (19, 
liite 5, s. 16-17.) 
Kiskot ja raide-eristykset 
Raideleveysvirheiden korjauksissa kiskon kiinnityksiä vahvistetaan uusimalla ja 
kiristämällä naula- ja ruuvikiinnitykset ja tarvittaessa vaihtamalla aluslevy isom-
paan. Raideleveyden vaihtolaitteisto kuuluu kunnossapidettäviin kohteisiin, jos 
laitteisto sijaitsee kunnossapitoalueella. Muita kiskoihin kohdistuvia kunnossapi-
totöitä ovat kiskonvaelluksen toteaminen ja korjaaminen, kiskon kulkupinnan 
mittaus, purseen poistaminen ja suojakiskojen kunnossapito. 
Raide-eristyksien ja eristysjatkoksien kunnossapito sisältää raide-eristyksien ja 
eristysjatkosten puhdistamisen ja sähköjohtavuuden estämisen. Vaurioituneet 
raide-eristykset ja -eristyselementit täytyy uusia. Uusimistyön jälkeen raide tulee 
neutraloida, hitsata jatkuvaksi ja tukea. (19, liite 5, s. 17-20.) 
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Ratapölkyt 
Ratapölkkyjen hajavaihto alkaa vaihdettavien ratapölkkyjen merkkaamisella ja 
pölkynvaihtosuunnitelman tekemisellä. Vanha ratapölkky poistetaan ja uusi 
asennetaan suunnitelmien mukaiseen geometriseen asemaan (kuva 7). Vaihto-
työn jälkeen tukikerros täydennetään, tuetaan, oiotaan ja muotoillaan ratateknis-
ten ohjeiden mukaiseksi. Kohteissa, joissa esiintyy kiskonvaellusta, raide tulee 
ankkuroida kiskoankkureilla. Muihin ratapölkkyihin kohdistuviin kunnossapitotöi-
hin kuuluvat ratapölkkyjen ja kiinnitysten kunnon testaus ja korjaus, vinossa ole-
vien ratapölkkyjen siirtäminen ja ratapölkkyvälin tasaamisen.  Ratapölkkyjen ha-
javaihdot kuuluvat sekä Y- että K-töihin. (19, liite 5, s. 20-21.) 
 
KUVA 7. Ratapölkkyjen hajavaihto 
3.2 Muut kunnossapitotehtävät 
Radan kunnossapitotöihin kuuluvat päällysrakenteen kunnossapidon lisäksi 
 vaihteiden kunnossapito 
 radan ja varusteiden kunnossapito 
 siltojen kunnossapito 
 alus- ja pohjarakenteen sekä rautatiealueen kunnossapito 
 liikennepaikkojen ja ulkoalueiden kunnossapito 
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 raideliikenteen ohjaus- ja turvalaitejärjestelmien kunnossapito 
 rakennuksien kunnossapito. (19, liite 5, s. 2-4) 
TAULUKKO 4. Kunnossapitotehtävät (19, liite 5, s. 2-4)
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4 KUNNOSSAPITOALUE 10 
Destia Rail Oy toimii kunnossapitäjänä kunnossapitoalueella 10 (Keski-Suomi) 
1.7.2010 – 30.4.2015 sekä optiokauden 1.5.2015 – 30.4.2017 (19, s. 27). Kun-
nossapitoalue 10 (Keski-Suomi) koostuu kahdesta rataosasta (kuva 8), jotka 
ovat rataosa 2001 (Äänekoski) – (Haapajärvi) ja rataosa 2002 (Iisalmi) – Haa-
pajärvi – (Ylivieska) (19, liite 17, s. 1). Jokaiselle rataosalla on nelinumeroinen 
tunnus, rataomaisuusnumero (21, s. 24). 
 
KUVA 8. Kunnossapitoalue 10 Suomen rataverkolla (22)  
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4.1 Kunnossapitosopimus 
Kunnossapitosopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että rataverkon kunto 
kunnossapitoalueella vastaa tasoltaan ja laadultaan verkkoselostusta, tekni-
siä määräyksiä ja ohjeita sekä mahdollistaa turvallisen liikennöinnin (19, s. 
5). Vaikka yhdessä sopimusasiakirjassa annettu määräys puuttuisi muista 
asiakirjoista, niin se katsotaan päteväksi. Sopimusasiakirjat täydentävät toi-
siaan ja niitä noudatetaan seuraavassa järjestyksessä: 
1. Kunnossapitosopimus liitteineen 
2. Sopimusneuvottelujen 22.12.2009 pöytäkirja 
3. Lisäkirjeet 23.11.2009 liitteineen 
4. Tarjouspyyntö 7.10.2009 
5. Toimittajan tarjous 7.12.2009 liitteineen 
6. Yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 
7. Muut ohjeet ja aineisto. (19, s. 15.) 
Kunnossapitosopimuksessa itselleluovutusta ohjaavat kunnossapidon laatu-
tavoitteet, kunnossapitotöiden tehtäväluettelo sekä yksikköhintaisten töiden 
määrät. 
4.2 Rataosa 2001 (Äänekoski) – (Haapajärvi) 
Rataosalla 2001 (Äänekoski) – (Haapajärvi) on 2 eri kunnossapitotasoa, jotka 
ovat välillä Haapajärvi – Saarijärvi taso 5 ja välillä Saarijärvi – Äänekoski taso 4. 
Haapajärvi – Saarijärvi välin päällysrakenneluokka on A ja Saarijärvi – Ääne-
koski välin C2. Rataosa on yksiraiteinen, sähköistämätön ja sen pituus on 164 
rd-km. Rataosalla kulkee vain tavarajunia, jotka ovat metsäteollisuuden raaka-
puukuljetuksia. (19, liite 3, s. 6.) Rataosan ratakilometrit ovat 424+907 - 
587+900 (19, liite 4, s. 3). 
Rata on rakennettu vuosina 1954 – 1960 ja perusparannusta on tehty laajalla 
puupölkynvaihdolla vuosina 1974 – 1978. Saarijärvi – Haapajärvi välillä päällys-
rakenne alkaa olla elinkaarensa lopussa, tukikerroksena on raidesora ja puupöl-
kyt (kuva 9). (19, liite 3, s. 9.) Äänekoski – Saarijärvi on perusparannettu 
vuonna 2012. Tukikerros uusittiin raidesepeliksi, kiskot vaihdettiin 54E1-kiskoon 
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ja puupölkyt betonipölkyiksi. Lisäksi urakassa kunnostettiin rumpuja ja tasoris-
teyksiä, radan kuivatusta parannettiin ja neljä ratasiltaa korjattiin. (23, s. 8-9.) 
 
KUVA 9. Rataosa 2001 (Äänekoski) – (Haapajärvi) 
Kiskotus rataosalla 2001 on suurilta osin naulakiinnitteistä lyhytkiskoraidetta 
K30. 54E1-kiskot sijaitsevat kilometreillä 541+640 – 541+750, 512+250 – 
512+335, 481+145 – 481+250 ja 452+364-424+907 ja K43-kiskot kilometreillä 
465+320 – 454+400 (24, rataverkon kiskotus). Rataosalla on 4 liikennepaikkaa 
ja 19 vaihdetta: 
 Saarijärvi (Srj) liikennepaikka, km 452+723, vaihteita 8 kpl 
 Kannonkoski (Ksi) liikennepaikka, km 488+694, vaihteita 3 kpl 
 Keitelepohja (Ktp) liikennepaikka, km 519+256, vaihteita 4 kpl 
 Pihtipudas (Pp) liikennepaikka, km 540+605, vaihteita 4 kpl (24.) 
Tasoristeyksiä on rataosalla (Haapajärvi) – (Äänekoski) on 150 kappaletta (25). 
Tasoristeykset ovat enimmäkseen yksityistietasoristeyksenä ja kansimateriaa-
lina on puu. Yhdessä tasoristeyksessä on valo- ja ääniohjattu varoituslaitos, yh-
dessä puolipuomilaitos ja loput ovat vartioimattomia. (19, liite 3, s. 24.) Rata-
osalla on lisäksi kunnossapidettävinä kohteita 55 siltaa (24, siltakortit) ja 156 
rumpua (19, liite 3, s. 24). 
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4.3 Rataosa 2002 (Iisalmi) – Haapajärvi – (Ylivieska) 
Rataosa on avattu liikenteelle vuonna 1926 ja se toimii tavara- ja henkilöliiken-
teen yhdysratana itä-länsi-suunnassa. Rataosan 2002 pituus on 154 r-km ja 
kunnossapitoluokka 2. Rataosan ratakilometrit ovat 551+456 - 704+191 (19, liite 
3, s. 28). Päällysrakenneluokat ovat väleillä Iisalmi – km 555+900 C1, 555+800 
– 613+100 D, km 613+100 - Ylivieska C2 ja Pyhäkumpu erkanemisvaihde - Py-
häkumpu B1 (26, s. 129). 
 
KUVA 10. Rataosa 2002 (Iisalmi) – (Ylivieska) 
Rataosa on sähköistämätön, radio-ohjattu ja junankulunvalvonnalla varustettu. 
Rataa on perusparannettu 1996 - 1998 ja 2000 – 2003, jolloin rataosalle asen-
nettiin betonipölkyt ja uusittiin raidesepelitukikerros (kuva 10). (19, liite 3, s. 33.) 
Kiskotus on 54E1-kiskoa, paitsi väleillä km 555+880 – 613+184 ja 697+990-
704+000, jotka ovat 60E1-kiskotyyppiä (24, rataverkon kiskotus). 
Rataosalla 2002 on tasoristeyksiä 157 (25), joista tasoristeyslaitos on 18 taso-
risteyksessä ja loput ovat vartioimattomia yksityis- ja viljelystietasoristeyksiä 
(19, liite 3. s. 32). Kunnossapidettäviä ratasiltoja on 40 (24, siltakortit) ja rum-
puja 94 (19, liite 3, s. 46). Vaihteita on yhteensä 48 kappaletta. Rataosalla on 
kuusi liikennepaikkaa, yksi seisake ja yksi linjavaihde. 
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 Runni (Rnn) seisake, km 568+518  
 Kiuruvesi (Krv) liikennepaikka, km 583+985, vaihteita 13 kpl 
 Komu (Kom) linjavaihde, km 607+174, vaihteita 2 kpl 
 Pyhäkumpu erkanemisvaihde (Pye) liikennepaikka, km 613+511, vaih-
teita 2 kpl 
 Pyhäkumpu (Pyk) liikennepaikka, km 615+415, vaihteita 2 kpl 
 Pyhäsalmi (Phä) liikennepaikka, km 615+934, vaihteita 8 kpl 
 Haapajärvi (Hpj) liikennepaikka, km 649+205, vaihteita 16 kpl  
 Nivala (Nvl) liikennepaikka, km 676+878, vaihteita 5 kpl. (24.) 
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5 KUNNOSSAPITOALUEEN 10 ITSELLELUOVUTUS 
Destia Rail Oy:n nykyisiä itselleluovutuskäytäntöjä selvittäessä haastateltiin 
kunnossapitoalueiden työnjohdon kokemuksia itselleluovutuksesta, sen toimi-
vuudesta ja nykykäytännöistä. Haastattelu tehtiin kolmelle Destia Rail Oy:n 
työnjohdossa toimivalle henkilölle ja vertailun vuoksi yhdelle Destia Oy:n alue-
hoitourakassa työskentelevälle työpäällikölle. Haastatteluissa käytettiin haastat-
telurunkoa (liite 6), mutta haastattelu oli vapaamuotoinen ja haastateltavat sai-
vat kertoa omia kokemuksiaan itselleluovutuksesta vapaasti ja pohdiskella ai-
hetta. 
5.1 Itselleluovutuksen määritelmä 
Itselleluovutus tarkoittaa sitä, että urakoitsija tarkastaa työnsä laadun ja sopi-
muksenmukaisuuden ja pyrkii varmistamaan työn virheettömän luovutuksen ti-
laajalle. Itselleluovutus tehdään ennen vastaanottokatselmusta, joten kyseessä 
on esitarkastus, jolla minimoidaan mahdolliset kirjattavat puutteet ja virheet. (27, 
s. 4.) Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että kukin osapuoli käy läpi, hyväksyi-
sikö tehdyn työn tai tuotteen itselleen käyttöön (28, s. 2). 
Itselleluovutus löytyy myös Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoista mutta 
eri nimikkeelllä (29, s. 14). YSE 1998 11§ 1. kohdassa vaaditaan, että urakoit-
sija tarkastaa työnsä laadun ja korjaa mahdolliset puutteet ennen urakan luovut-
tamista tilaajalle. YSE 1998 11§ 2. kohdassa urakoitsijan on ilmoitettava tilaa-
jalle havaitsemistaan vakavista virheistä urakassa ja niiden korjaustoimenpi-
teistä. (30, s. 5.) Radan kunnossapitourakoissa ei noudateta YSE:a vaan urak-
kakohtaisia kunnossapitosopimuksia, joissa myös velvoitetaan urakoitsija suorit-
tamaan itselleluovutuksen (31). 
Itselleluovutus on osa urakoitsijan laadunvarmistusprosessia. Urakoitsija doku-
mentoi, seuraa ja raportoi oman toimintansa laatua ja sopimuksenmukaisuutta. 
Tilaaja ja alueisännöitsijä valvovat sopimuksenmukaisuutta ensisijaisesti ura-
koitsijan laatimien suunnitelmien, raporttien ja ilmoitusten perusteella. Tilaaja ja 
alueisännöitsijä tekevät myös pistokoeluonteista valvontaa. Urakoitsija on vel-
vollinen raportoimaan oman toimintansa laadunalituksista, virheistä, puutteista, 
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juna- ja työturvallisuuteen liittyvistä ”läheltä piti” -tilanteista sekä onnettomuu-
teen johtaneista tapauksista laatimalla laatu- ja turvallisuuspoikkeamaraportteja 
ja toimittamalla ne tilaajalle tai tilaajan edustajalle. (19, s. 22.) 
Itselleluovutusprosessissa urakoitsija pyrkii siihen, että kohde luovutetaan ajal-
laan ja virheettömänä. Tarkastukset ja katselmukset sekä niiden suunnittelu, kir-
jallisen luovutusaineiston laadinta kuuluvat luovutusprosessiin. Tarkastuksissa 
laaditaan puutelistat, jonka mukaan korjaustyöt tehdään. (32, s. 19.) Korjaustöi-
den jälkeen työt vielä tarkastetaan ennen tilaajan kanssa suoritettavaa vastaan-
ottokatselmusta ja vastaanottotarkastusta. Itselleluovutusmenettelyä tulee käyt-
tää myös aliurakoissa eli tällöin aliurakoitsija tarkastaa työnsä laadun ja luovut-
taa virheettömän työsuorituksen pääurakoitsijalle. (29, s. 14.)  
5.2 Nykytilanne 
Tällä hetkellä Desti Rail Oy:n kunnossapitourakoissa itselleluovutus on aloitettu 
vasta, kun saadaan tieto, että seuraava viisivuotinen urakkasopimus on hävitty 
(33). Työmaapäällikkö, työmaainsinööri ja työnjohtaja ovat tarkastaneet, onko 
rata kunnossapitosopimuksen mukaisella tasolla ja ovatko kaikki sopimukseen 
kuuluvat työt tehty. Jos kunnossapitovelkaa on kertynyt, urakan loppuvaiheessa 
on saattanut tulla kiire saattaa ratainfra sopimuksen mukaiseen kuntoon. Use-
asti työmäärät on arvioitu myös liian pieniksi ja siitä aiheutuvan kiireen takia 
myös investointi- ja lisätyöesitykset tilaajalle jäävät vähiin, varsinkin jos urakka 
luovutetaan kesken kesätyökauden. (31.) 
Urakan loppuvaiheessa ongelmana ovat kunnossapitotöiden kireät aikataulut 
mutta samaan aikaan haasteena on pitää kunnossapidon työntekijöiden työteho 
ja -motivaatio hyvänä. Parhaana ratkaisuna tähän on toiselle projektille työllisty-
misen selvittäminen ja työntekijöiden ajan tasalla pitäminen. (33.) 
Urakan lopussa yhteydenpito tilaajan kanssa on hyvin aktiivista ja kokouksia ja 
katselmuksia on useita. Tehdyistä töistä raportoidaan tilaajalle ja edellisvuosien 
raportit ja tehdyistä töistä laaditaan yhteenvedot. (33.) Mikäli tehdystä työstä ei 
löydy dokumenttia, tilaaja pitää työtä tekemättömänä (34). 
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Itselleluovutuksessa työnjohto on aiemmin käyttänyt Word-tiedostoa, jossa on 
määritelty urakan lopetusprosessiin kuuluvat työt, aikataulu ja vastuuhenkilöt 
(31). Kunnossapitotöiden valmiutta ja niiden laatuvaatimuksia siinä ei ole kuiten-
kaan tarkemmin käyty läpi. Radan rakentamisprojekteilla on ollut käytössä puu-
toslista, jossa on määritelty puuttuvan tai korjattavan työn nimi, aikataulu ja vas-
tuuhenkilö. (34.) 
Tällä hetkellä tilaajalla, vanhalla ja uudella urakoitsijalla ei ole täysin yhtenäistä 
näkemystä siitä, missä kunnossa ratainfran tulee olla kunnossapitosopimuksen 
päättyessä. Turvalaitepuolella yhteistyö katselmuksissa ja puutelistojen teossa 
toimii hyvin tilaajan, vanhan ja uuden urakoitsijan kanssa. Kunnossapitosopi-
muksiin tarvittaisiin selkeät loppukuntovaatimukset kaikille töille, jotta ei tulisi 
päällekkäisiä tarkastuksia. (31.) 
5.3 Vertailu hoitourakan luovutukseen 
Destia Oy on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys, joka tarjoaa lii-
kenneväylien, liikenne- ja teollisuusympäristöjen rakentamista, hoitoa ja kun-
nossapitoa (35). 
Nykykäytäntönä Destia Oy:ssä on ollut se, että kun on saatu tieto, että uusi 
urakka on hävitty, urakan itselleluovutus aloitetaan. Työpäällikkö, työmaapääl-
likkö ja työkohdevastaava yhteistyössä tarkastavat urakan tuotekortit ja määrit-
tävät urakan mahdollisen kunnossapitovelan ja tekevät itselleluovutusta varten 
puuteluettelon. Kun sama urakoitsija jatkaa aluehoitourakassa niin itselleluovu-
tus on helpompi, koska silloin ei tarvitse tehdä tukikohtien kunnostuksia ja sii-
vouksia sekä voidaan sopia, että jotkut keskeneräiset kunnossapitotyöt tehdään 
loppuun uuden urakkasopimuksen aikana.  
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen aluehoitourakoissa noudatetaan 
aina YSE:a. Aluehoitourakoissa urakoitsijan on siis aina suoritettava itselle-
luovutus. Erona radankunnossapitourakoihin on se, että aluehoitourakoissa ura-
kan luovutus on aina samaan aikaan syyskuussa.  
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Työnjohto määrittää kunnossapitovelan ja jos sitä on, niin tehdään puute- ja vir-
heluettelot ja suunnitellaan korjaustoimenpiteet. Itselleluovutuksen aluksi talvi-
työntekijät ja -kalusto siirretään muille projekteille. Normaalien hoitotöiden suun-
nittelussa tulee huomioida puutoslistat, että tehdään kaikki työt samalla kertaa. 
Yksikköhintaisissa töissä työmäärät ovat hyvin ajan tasalla, sillä urakkasopi-
muksessa on määrätty tarkkaan, paljonko työtä tulee tehdä ja millä yksiköillä se 
mitataan. Itselleluovutuksessa on ilmennyt, että urakkaan kuulumattomat työ-
määrät on usein arvioitu liian pieneksi, kuten tukikohtien siivoaminen. Lisäksi 
urakan luovutusvaiheessa mahdollisiin lisätöihin tulee varata riittävät resurssit.  
Urakan loppuvaiheessa työnjohto ja konsultti kiertävät ja katselmoivat kohteen 
merkkaavat puutteet virhe- ja puuteluetteloon. Uusi urakoitsija tekee myös kat-
selmoinnit. Myös hoitourakoissa on haasteena urakkarajojen epätarkat määritel-
mät sekä yhteistyön parantaminen tilaajan, konsultin, uuden hoitourakoitsijan 
kanssa sekä muiden tiestöllä toimivien urakoitsijoiden kanssa. (36.) 
5.4 Luovutukseen valmistautuminen ja luovutusajankohta 
Kunnossapitourakassa radan kunto tulee pyrkiä pitämään sopimuksen mukai-
sessa kunnossa koko sopimuskauden ajan, ettei kunnossapitovelkaa pääse 
syntymään (31). 
Itselleluovutuksen dokumentointi helpottuu, kun raportointi ja dokumentointi 
ovat projektin aikana olleet kattavaa ja riittävän tarkkaa. Kun urakan loppuvai-
heessa tehdään itselleluovutusta, voidaan vain kerätä vanhat dokumentit yh-
teen kaikista tehdyistä töistä. Viisivuotisen kunnossapitourakan aikana voidaan 
tehdä myös väliluovutus, jolla työnjohto varmistuu tehdyistä töistä ja mahdolli-
sesta kunnossapitovelasta. Viimeiseen itselleluovutukseen tulisi kuitenkin ryhtyä 
valmistautumaan viimeistään vuotta aiemmin, jotta työkautta olisi jäljellä koko-
nainen kunnossapitovuosi (liite 7) ja voitaisiin käydä läpi koko vuoden työt. 
Radan kunnossapidon kilpailuttamisaikataulua (liite 2) tarkastelemalla huomaa, 
että kunnossapitosopimukset eri alueilla alkavat eri vuodenaikoihin. Osa ura-
koista alkaa keväällä, syksyllä tai keskellä talvea ja näihin jokaiseen on hieman 
erilainen valmistautuminen, mikä aiheuttaa haasteita urakoitsijoille. Selkeintä ja 
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helpointa sekä tilaajan että urakoitsijan kannalta olisi, että urakat alkaisivat syk-
syllä ennen talven tuloa. 
Kun urakka alkaa ennen lumien tuloa lokakuussa, uusi urakoitsija on ehtinyt 
puolen vuoden valmistautumisaikana inventoimaan tilaajan kanssa ratainfran 
kunnon ja sopimuksenmukaisuuden. Vanhalla urakoitsijalla on vielä koko kesän 
työkausi aikaa korjata tarkastuksissa löydetyt puutteet ja saattaa rata sopimuk-
sen mukaiseen kuntoon. Näin toimittaessa siirtymävaihe on kaikista helpoin. 
Urakan alkaessa keväällä uusi urakoitsija ei ole ehtinyt valmistautua riittävän 
hyvin, koska katselmoinnit alkavat vasta loppusyksyllä ja talven tullessa kun-
nossapidon kohde peittyy lumen alle. Keskellä talvea alkavat urakat kuormitta-
vat sekä uutta että vanhaa urakoitsijaa ja aiheuttavat lisäkustannuksia, koska 
molemmat joutuvat käyttämään aurauskalustoaan. 
5.5 Kehitys 
Hyvin toteutettu itselleluovutus on urakoisijan ja tilaajan etu, kun kunnossapito-
kohde on virheetön eikä puutteita tarvitse korjata jälkeenpäin (28). Valmistautu-
misajan alkukuntotarkastuksiin ja ratainfran kunnon dokumentointiin täytyy pa-
nostaa erityisen hyvin, jotta saadaan ajantasainen tieto radan kunnosta ja puut-
teista ja niiden perusteella saadaan tarkennettua tulevia kunnossapitotoimia ja 
investointiesityksiä. (31.) 
Itselleluovutus perustuu myös siihen, että kunnossapitotöiden dokumentointi ja 
arkistointi ovat kunnossa ja luovutusvaiheessa ne voidaan esittää tilaajalle suo-
raan. Urakan luovutuksessa organisaation täytyy olla kunnossa, jotta työnjohto 
selviää kaikesta dokumentointi- ja raportointityöstä. (34.) Lisäksi itselleluovutuk-
seen täytyy nimetä siitä vastava henkilö työnjohdosta, joka huolehtii, että kaikki 
työt tulee varmasti tehtyä. Itselleluovutuksessa tarkastuksissa tulee käyttää ti-
laajan näkökulmaa ja pohtia hyväksyykö tilaaja tehdyn työn suoritetuksi (37, s. 
26). 
Kunnossapitoalueen 10 luovutuksessa tulee huomioida, että itselleluovutus tu-
lee aloittaa jo vuotta aiemmin töiden suunnittelulla. Itselleluovutuksessa voidaan 
käyttää apuna itselleluovutustaulukkoa (liite 8). Itselleluovutuspohjaa voidaan 
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tulevissa urakoissa käyttää myös joka vuosi, jotta voidaan tehdä vuosittaista 
vertailua. Itselleluovutustarkastuksia urakan loppuvaiheessa olisi hyvä myös 
jaksottaa, jotta työmäärä pysyy tasaisena.  
Kunnossapitoalueen 10 luovutus on huhtikuun lopussa, joten urakan kunnossa-
pitovelka täytyy viimeistään korjata jo edellisenä kesätyökautena. Luovutusvai-
heessa raiteen geometrisen kunnon palvelutasona ja kuntoindeksinä käytetään 
myös edellisvuoden syksyn EMMA-tuloksia (31). Urakan luovutusvaiheessa 
kiinteitä kuluja täytyy saada pienennettyä. Tarpeeton talvikalusto tulee siirtää 
muille projekteille ja tarvittavan kunnossapitohenkilöstön määrä tulee tarkastaa. 
Työmaapalveluiden irtisanomiset tulee hoitaa hyvissä ajoin, jotta sopimukset 
päättyvät oikeaan aikaan. (36.) 
Tulevissa kunnossapitoprojekteissa tulee töitten suunnittelussa huomioida, että 
kunnossapitourakoissa on useita sellaisia töitä, joita tehdään vain kerran vii-
dessä vuodessa tai kerran urakan aikana. Työnjohdon tulee huolehtia, että 
nämä työt jaetaan tasaisesti joka vuodelle, eikä kaikkia töitä jätetä viimeiseen 
vuoteen. (38, s. 28-29.) Hyvänä tapana olisi pitää projektin aikana puutelistaa 
tekemättömistä töistä. Näitä puutelistoja ja itselleluovutustarkastuksien puutelis-
toja työnjohto voisi hyödyntää työnsuunnittelussa siten, että niiden mukaisia 
töitä tehtäisiin normaalien kunnossapitotöiden ohessa, aina kun ollaan töissä 
samalla alueella. 
Tilaajan tulisi muuttaa urakoiden kilpailutusaikataulua alueurakoiden mallin mu-
kaiseksi, niin että urakan luovutusvaihe olisi jokaisessa urakassa samaan ai-
kaan. Urakan kunnossapitotöiden loppukuntovaatimuksien tulisi olla selkeämpiä 
ja tarkemmin määriteltyjä. Tilaajan ja konsultin tulisi luovutusvaiheessa myös 
kokoontua saman neuvottelupöydän ääreen vanhan ja uuden urakoitsijan 
kanssa, jotta luovutusvaiheen töistä päästäisiin nopeasti sopuun eikä töistä tar-
vitsisi käydä vääntöä. 
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5.6 Urakan luovuttaminen tilaajalle 
Ennen urakkasopimuskauden loppumista järjestetään tilaajan, alueisännöitsijän 
ja urakoitsijan yhteinen vastaanottokatselmus. Vastaanottokatselmuksessa tar-
kastetaan että kunnossapidon kohteena olevien alueiden, rakenteiden, laittei-
den ja laitejärjestelmien kunto täyttävät kunnossapitosopimuksen laatuvaati-
mukset. Katselmuksessa pidetään pöytäkirjaa ja siihen merkitään urakoitsijan 
velvollisuuksiin kuuluvien kunnossapitotehtävien tilanne ja työt ennen sopimuk-
sen päättymistä. Urakoitsijalla on siis vastaanottokatselmuksen jälkeen vielä ai-
kaa korjata havaitut puutteet (kuva 11). (19, liite 10, s. 5.)
 
KUVA 11. Luovutusprosessikaavio (32, s. 21) 
Toimivan luovutusprosessin edellytyksenä on, että 
 luovutusprosessi sekä sen tehtävät ja vastuuhenkilöt on selkeästi 
määritetty ja kuvattu 
 luovutusprosessiin osallistuvat tuntevat prosessin ja oman tehtävänsä 
siinä 
 prosessin osallistuja ovat motivoituneet hoitamaan omat luovutusteh-
tävänsä hyvin 
 osallistujien on mahdollista hoitaa luovutus suunnitellusti 
 myös asiakas osallistuu vastuullisesti luovutukseen yhteistyössä ura-
koitsijoiden kanssa (32, s. 38). 
Sopimusajan päättyessä tilaaja, alueisännöitsijä ja urakoitsija yhdessä pitävät 
vastaanottotarkastuksen, josta pidetään pöytäkirjaa. Vastaanottotarkastuksessa 
todetaan kunnossapidon kohteen alueiden, rakenteiden, laitteiden ja laitejärjes-
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telmien kunto ja sopimuksenmukaisuus. Tarkastuksessa tehdyt havainnot, eri-
tyisesti laatutasopoikkeamat, kirjataan sopijapuolten allekirjoittamaan pöytäkir-
jaan.  
Vastaanottotarkastuksen yhteydessä tai erillisessä loppuselvityksessä sovitaan 
laatupoikkeamien vaikutuksesta osapuolten tilisuhteisiin. Vastaanottotarkastuk-
sessa tilaajalle luovutetaan urakoitsijan saamat lähtötiedot, urakoitsijan itse laa-
timat dokumentit, tietokannat, käyttö- ja huolto-ohjeet, ohjelmat ja taulukkolas-
kentasovellukset. (19, liite 10, s. 5.) 
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6 POHDINTA 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella Destia Rail Oy:n kunnossapitoura-
koiden itselleluovutuksen nykykäytäntöjä, perehtyä radan kunnossapitoon ja it-
selleluovutukseen ja kehittää itselleluovutukseen sopiva työkalu erityisesti kun-
nossapitoalueelle 10. Opinnäytetyön tuloksena syntynyttä itselleluovutustauluk-
koa voidaan pienin muutoksin käyttää myös muiden kunnossapitourakoiden luo-
vutuksessa.  
Radan kunnossapidon tavoitteina on pitää rata turvallisessa ja liikennöitävässä 
kunnossa sekä jatkaa rakenteiden ja laitteiden elinkaarta mahdollisimman pit-
käksi. Radan kunnossapitourakat ovat pitkiä, vähintään viisivuotisia urakoita, 
joiden aikana kertyy paljon dokumentoitua tietoa tehdyistä kunnossapitotöistä. 
Itselleluovutus vaikeutuu ja aiheuttaa lisätöitä, jos kunnossapitoprojektin aikana 
ei ole dokumentoitu tehtyjä töitä riittävän hyvin. 
Itselleluovutuksen tarkoituksena on, että urakoitsija tarkastaa työnsä laadun ja 
sopimuksenmukaisuuden ja pyrkii luovuttamaan virheettömän työn tilaajalle. 
Nykyisin itselleluovutukseen on herätty vasta, kun uusi urakkasopimuskilpailu 
on hävitty ja sen jälkeen on aloitettu tarkastella, onko rata kunnossapitosopi-
muksen mukaisessa kunnossa ja ovatko sopimukseen kuuluvat työt tehty.  
Kunnossapitourakan aikana luovutustasoon tulee tähdätä koko ajan ja radan 
kunnon tulee olla koko ajan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Jatkossa Des-
tia Rail Oy:ssä itselleluovutus tulee aloittaa vähintään vuotta ennen urakan luo-
vutusta, jotta työn suunnittelulle jää tarpeeksi aikaa ja kunnossapitotöihin on 
käytettävissä kokonainen kesätyökausi. Työnjohdon tulee jakaa kerran urakan 
aikana tehtäviä kunnossapitotöitä tasaisemmin jokaiselle vuodelle, jotta urakan 
luovutusvaiheessa työkuorma ei kasvaisi liian suureksi. Työnsuunnittelussa ote-
taan mallia tienhoidosta, jossa itselleluovutustarkastuksissa ilmi tulleita puutteita 
korjataan luovutusvaiheessa aina, kun ollaan samalla alueella tekemässä nor-
maaleja kunnossapitotöitä. Urakan loppuvaiheessa kuluja täytyy myös saada 
pienennettyä tarkastamalla tarvittavan kaluston ja henkilöstön määrä sekä päät-
tämällä vuokrasopimukset ajoissa. 
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Tilaajan puolella kehitystä urakan luovutuksessa tulisi tapahtua eri urakoiden al-
kamisajankohtien yhdenmukaistamisessa, urakan loppukuntovaatimusten tar-
kentamisessa sekä lisätä yhteistyötä kolmikannassa vanhan ja uuden urakoitsi-
jan kanssa. 
Tekemäni itselleluovutustyökalu on liitteessä kahdeksan. Siinä on käyty läpi 
kunnossapitosopimuksen kunnossapitotyöt, niihin liittyvät laatutavoitteet ja ura-
kan lopetukseen liittyvät muut työt ja järjestelyt. Itselleluovutustaulukko helpot-
taa luovutusvaiheessa, sillä se kertoo, mitä dokumentointia tarvitaan.  
Itselleluovutus on periaatteessa hyvin yksinkertainen asia, sillä siinä vain koo-
taan vanhat dokumentit ja raportit sekä tarkistetaan, että kaikki työt on tehty so-
pimuksenmukaisesti. Itselleluovutusprosessista saisi paremman kuvan, jos olisi 
itse ollut mukana urakan alusta luovutukseen saakka. Opinnäytetyöhön haasta-
telluilla henkilöillä oli omakohtaista kokemusta useasta urakan itselleluovutuk-
sesta.  
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